	(B)	Name	Dauer	Start	Ende	Vorgänger	Ressourcen	9 Dez
1		Vorbereitung	17,5 tage	09.12.24 08:00	01.01.25 13:00			
2		Lastenheft	1,5 tage	09.12.24 08:00	10.12.24 13:00			
3		pflichtenheft	5 tage	10.12.24 13:00	17.12.24 13:00	2		
4		Durchführung	11 tage	17.12.24 13:00	01.01.25 13:00	3		
5		Datenbank erstellen	3 tage	17.12.24 13:00	20.12.24 13:00			
6		Benutzeroberfläche en	2 tage	20.12.24 13:00	24.12.24 13:00	5		
7		Integration von Funkti	4 tage	24.12.24 13:00	30.12.24 13:00	6		
8		Testen	1 tag	30.12.24 13:00	31.12.24 13:00	7		
9		Fehlerbehebung	1 tag	31.12.24 13:00	01.01.25 13:00	8		
10		Abschluss	0 tage	01.01.25 13:00	01.01.25 13:00			
11		Projekt Abgeschlossen	0 tage	01.01.25 13:00	01.01.25 13:00	9		

